

पुराव्यावर आधारित प्रकल्प संनियंत्रण प्रणाली
(Evidence Based Project Monitoring
System) विकसित करण्याच्या अनुषंगाने KPMG
Ltd या संस्थेच्या नियुक्तीस दि. ३१/०३/२०१८
पर्यंत मुदतवाढीबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नियोजन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : माविका-२०१६/प्र.क्र. १५/१४१८

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक- ३१ जानेवारी, २०१८

वाचा :

१. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. एफएनएस का.१४२६/प्र.क्र. १४२/३३०५, दि. १८ ऑक्टोबर, २००६
२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. : असांस१३१४/ /प्र.क्र.१२८/ का.-१४१८, दि.३० मार्च, २०१६
३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे आदेश क्र. पीएमएस-२०१६/सल्लानि/२९/इआसं/१०५१, दि. २९ नोव्हेंबर, २०१६
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र. १५/१४१८, दि. ८ मार्च, २०१७
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र. १५/१४१८, दि. १८ जुलै, २०१७
६. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक:
GAD-मातंसं ०८०/४/२०१४-O/O DIRECTORATE of IT-DIT(MH), दि. ९ ऑक्टोबर, २०१७.
७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र. १५/१४१८, दि. २९ सप्टेंबर, २०१७
८. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र. १५/१४१८, दि. ३० डिसेंबर, २०१७
९. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र. पीएमएस-२०१६/सल्लानि/२९/इआसं/९६, दि. २९ जानेवारी, २०१८

प्रस्तावना :

अर्थसंकल्पीय योजनांसाठी एव्हिडेंस बेस्ड फोटोग्राफीद्वारे संनियंत्रण प्रणाली(EBPMS) विकसित करण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून प्रथमतः पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व वस्त्रोद्योग विभाग (रेशीम उद्योग) या विभागांसाठी सदर प्रणाली अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, संबंधित प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर येथील तज्ञ अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया अंतिम करण्यासाठी तसेच मंत्रालयीन उर्वरित इतर विभागांसाठी ही प्रणाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने त्या विभागात सध्या अस्तित्वात/कार्यरत असलेल्या प्रणालींचा अभ्यास करून व ज्या विभागात प्रणाली उपलब्ध नाही त्या विभागांच्या कामकाजाचा / कार्यक्रम कार्यान्वयनाचा अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल तयार करणे व अनुषंगिक कार्यवाही करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भित (५) अन्वये KPMG Limited यांच्याकडून Principal Consultant (०.५ पदे Part Time), Senior Consultant (२ पदे) व Consultant (२ पदे) यांच्या सेवा प्रथमतः सहा महिन्यासाठी घेण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर पदांवर प्रथम ३ महिन्यांसाठी नियुक्ती करून संदर्भित(४) च्या आदेशान्वये गठीत मूल्यमापन समितीने कामांचे मूल्यमापन करून मुदतवाढीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे उपरोल्लेखित शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे.

२. मे. KPMG Limited ला दिलेला सहा महिन्यांचा कालावधी दि.१६/१०/२०१७ रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे व EBPMS साठी सल्लागार नियुक्ती संदर्भातील Request for Proposal मधील सल्लागार संस्थेने करावयाची कामे (Technical Scope) व या अनुषंगाने कार्यमर्यादेतील महत्त्वाची उद्दीष्टे (Key Deliverables) पूर्ण व्हावयाची असल्यामुळे संदर्भित (७) अन्वये KPMG Limited यांचेकडून सल्लागार यांच्या सेवा घेण्यास दि. ३०/१२/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मे.केपीएमजी. लि .कडून सल्लागार मनुष्यबळ दि.३१/०१/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देऊन, दि ३१/०३/२०१८ पर्यंत पुढील मुदतवाढ देणे तसेच आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ कमी करणे याबाबतचा निर्णय संचालनालयाच्या संदर्भित (३) अन्वये गठीत 'मूल्यमापन समिती' (Evaluation Committee) स्तरावर घेण्याबाबत नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. माविका-२०१६/प्र.क्र.१५/१४१८ ,दि .३०/१२/२०१७ मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

३. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या दि.०९/१०/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये Empanelment of Consultants ना ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून, सल्लागारांची सेवा दि. ३१/०३/२०१८ रोजी अथवा तत्पूर्वी समाप्त होणे आवश्यक आहे व सदर बाब दि.३०/६/२०१७ पूर्वी निर्गमित केलेल्या अथवा दि.३०/९/२०१७ पर्यंत निर्गमित व्हावयाच्या कार्यारंभ आदेशास लागू राहणार असल्याचे सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केले आहे. KPMG Limited यांची नियुक्ती ३०/६/२०१७ पूर्वी म्हणजेच दि.२१/३/२०१७ च्या कार्यारंभ आदेशान्वये झाली असून त्यांना दिलेली मुदतवाढीचा कालावधी दि.३१/१/२०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे.

४. EBPMS साठी सल्लागार नियुक्ती संदर्भातील Request for Proposal (RFP) मधील सल्लागार संस्थेने करावयाची तांत्रिक स्वरूपाची कामे (Technical Scope) व या अनुषंगाने कार्यमर्यादेतील महत्त्वाच्या उद्दीष्टानुसार (Key Deliverables) KPMG Limited यांनी 'टप्पा १ A' मधील 'As-Is-Report' व 'To-be-Report (BPR)' वगळता उर्वरीत कामे व 'टप्पा १ B' मधील कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. तसेच 'टप्पा १ C' मधील 'System Integrator' नियुक्तीसाठी 'RFP' अंतिम करणे व त्या बाबतच्या निविदा प्रक्रियेचे व्यवस्थापन ही कामे सुरु होऊ शकलेली नाहीत. यामुळे 'System Integrator' ने तयार केलेल्या 'SRS Documents' चा आढावा घेणे, प्रणालीसाठी निश्चिती केलेल्या हार्डवेअर(Hardware) व पॅकेज सॉफ्टवेअर(Package Software) याबाबत मूल्यमापन करणे ही 'टप्पा १ C' मधील कामे होऊ शकलेली नाहीत.

५. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संदर्भित (३) अन्वये गठीत 'मूल्यमापन समिती (Evaluation Committee)' ने केलेल्या शिफारसी विचारात घेता वरील कामे पूर्ण करण्यासाठी KPMG Limited यांना दि. ३१/०३/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

शासन निर्णय :

EBPMS या संगणकीय प्रणाली विकसीत करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या KPMG Limited या संस्थेस सल्लागार नियुक्ती संदर्भातील 'Request for Proposal (RFP)' मधील सल्लागार संस्थेने करावयाची तांत्रिक स्वरूपाची कामे (Technical Scope) व या अनुषंगाने कालमर्यादेतील महत्त्वाच्या उद्दीष्टानुसार (Key Deliverables) प्रलंबित कामे पूर्ण करणेकरीता KPMG Limited यांच्याकडून Principal Consultant-०.५, Sr. Consultant-२, Consultant-२ या मनुष्यबळ सेवा घेण्यास दि. ३१/०३/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देत आहे.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०२०८१५०२०१२३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांतिक करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(वि.फ. वसावे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव
- २) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव
- ३) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव
- ४) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधान परिषद), महाराष्ट्र राज्ययांचे खाजगी सचिव
- ५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
- ६) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग
- ७) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, व्हीएनआयटी कॉलेज परिसर, दक्षिण अंबाझरी रोड, नागपूर-४४००००१.
- ८) उप महासंचालक, नॅशनल इन्फोर्मेटीक्स सेंटर, पुणे
- ९) संचालक ,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई,
- १०) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा - पूर्व, मुंबई-५१
- ११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- १२) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव
- १३) निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग. मंत्रालय, मुंबई-३२.